

EQUIPO		2021											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Brazos de descarga Turbosina	MP	S	M	M	T	M	M	A	M	M	T	M	M
	Realizado												
Brazos de descarga Motor Fuel	MP	S	M	M	T	M	M	A	M	M	T	M	M
	Realizado												
Caja de Válvulas (Motor Fuel y Turbosina)	MP		A			T			S			T	
	Realizado												
Filtros de Sólidos PK-0110403 (Turbosina)	MP			S			T			A			T
	Realizado												
Filtros Coalescentes PK-0110201 (Patín)	MP			S			T			A			T
	Realizado												
Filtros Coalescentes PK-0130101 (Bakias)	MP			S			T			A			T
	Realizado												
Patín de Medicion Turbosina	MP	M	M	T	M	M	S	M	M	T	M	M	A
	Realizado												
Patín de Medicion Hidrocarburos	MP	M	M	T	M	M	S	M	M	T	M	M	A
	Realizado												
Small Volume Prover	MP	S			T			A			T		
	Realizado												
Tanque de Agua S.C.I.	MP	M	M	S	M	M	T	M	M	S	M	M	T
	Realizado												
Moto-Bomba Electrico S.C.I.	MP	M	M	T	M	M	A	M	M	T	M	M	S
	Realizado												
Moto-Bomba Diesel S.C.I.	MP	M	M	T	M	M	A	M	M	T	M	M	S
	Realizado												
Tanque Diesel S.C.I.	MP	M	S	M	M	T	M	M	S	M	M	T	M
	Realizado												
Detectores de flama	MP	M	M	T	M	M	S	M	M	A	M	M	T
	Realizado												
Alarmas visuales (Semaforo/Estobos)	MP	M	M	S	M	M	T	M	M	A	M	M	T
	Realizado												
Alarmas audibles (Señales audibles)	MP	M	M	S	M	M	T	M	M	A	M	M	T
	Realizado												
Detectores de gas combustible	MP	M	M	T	M	M	S	M	M	A	M	M	T
	Realizado												
Detectores de gas hidrogeno	MP	M	M	T	M	M	S	M	M	A	M	M	T
	Realizado												
Detectores de humo	MP	M	M	T	M	M	S	M	M	A	M	M	T
	Realizado												
Extintores	MP	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	A	M
	Realizado												
Mangueras S.C.I.	MP	M	M	M	M	M	S	M	M	M	M	M	S
	Realizado												
Equipo C.I. y Equipo de Respiración autónoma	MP	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	A
	Realizado												
Estaciones manuales de alarma fuego (2)	MP	M	M	S	M	M	M	M	M	A	M	M	M
	Realizado												
Estaciones manuales de alarma evacuación (2)	MP	M	M	S	M	M	M	M	M	A	M	M	M
	Realizado												
Estaciones manuales ROVEC (2)	MP	M	M	S	M	M	M	M	M	A	M	M	M
	Realizado												

EQUIPO		2021											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Moto-Bomba presurizadora (Jockey) SC	MP	M	M	T	M	M	A	M	M	T	M	M	S
	Realizado												
Hidrante Monitores Fijos	MP	S	M	M	T	M	M	A	M	M	T	M	M
	Realizado												
Reisers	MP	M	M	M	S	M	M	M	M	M	A	M	M
	Realizado												
Carro de Espuma	MP	M	M	T	M	M	S	M	M	T	M	M	S
	Realizado												
Tanque de Espuma Vertical	MP	M	S	M	M	T	M	M	A	M	M	T	M
	Realizado												
Tanque de espuma Horizontal	MP	M	S	M	M	T	M	M	A	M	M	T	M
	Realizado												
Fuentes de alimentación SCI	MP	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Realizado												
Tanque de Almacenamiento 1 PREMIUM	MP			T			S			T			A
	Realizado												
Tanque de Almacenamiento 2 DIESEL	MP		T			S		T				A	
	Realizado												
Tanque de Almacenamiento 3 REGULAI	MP		T			S		T				A	
	Realizado												
Tanque de Almacenamiento 4 REGULAI	MP	T			S			T			A		
	Realizado												
Tanque de Almacenamiento 5 TURBOSINA	MP	T			S			T			A		
	Realizado												
Sistema de Protección Catodica Tanques (REC-PC-01)	MP		S						A				
	Realizado												
Sistema de Protección Catodica Tanques (REC-PC-02)	MP		S						A				
	Realizado												
Sistema de Protección Catodica Tubería	MP		S						A				
	Realizado												
Transformador 300KVA	MP			S			T			A			T
	Realizado												
Transformador Tipo Seco 480/220-110 VCA	MP		S				T			A			T
	Realizado												
CCM	MP	M	M	M	M	M	A	M	M	M	M	M	S
	Realizado												
ATS	MP						A						S
	Realizado												
Tableros de distribución	MP			S			T			S			T
	Realizado												
Luminarias	MP	M	S	M	M	M	M	M	A	M	M	M	M
	Realizado												
Contactos	MP	M	S	M	M	M	M	M	S	M	M	M	M
	Realizado												
Ventanas Anticiclónicas	MP	M		M		M		M		M		M	
	Realizado												
UPS-01	MP			T			A			T			S
	Realizado												
Banco de Baterías 20 KVA	MP			T			A			T			S
	Realizado												
UPS-02	MP	S			T			A			T		
	Realizado												

EQUIPO		2021											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Banco de Baterías 30 KVA	MP	S			T			A			T		
	Realizado												
Protección atmosférica pararrayos Bahías de carga	MP				S						A		
	Realizado												
Protección atmosférica pararrayos Tangques	MP				S						A		
	Realizado												
Protección atmosférica pararrayos Edificio Administrativo y Usos	MP				S						A		
	Realizado												
Sistema de Tierras Físicas Área(1000)	MP				S						A		
	Realizado												
Sistema de Tierras Físicas Área(2000)	MP						S						A
	Realizado												
Sistema de Tierras Físicas área(3000)	MP						S						A
	Realizado												
Sistema de Tierras Físicas área(4000)	MP					S							A
	Realizado												
Sistema de Tierras Físicas área(5000)	MP					S							A
	Realizado												
HVAC	MP		T			S			T			A	
	Realizado												
Moto-Generador Eléctrico	MP	S	M	M	T	M	M	A	M	M	T	M	M
	Realizado												
Moto-Bomba Centrífuga Diesel A	MP	S			T			A			T		
	Realizado												
Moto-Bomba Centrífuga Diesel B	MP			A			T			S			T
	Realizado												
Moto-Bomba Centrífuga Turbosina A	MP		T			A			T			S	
	Realizado												
Moto-Bomba Centrífuga Turbosina B	MP	A			T			S			T		
	Realizado												
Moto-Bomba Centrífuga Gasolina Regular 1	MP		T			A			T			S	
	Realizado												
Moto-Bomba Centrífuga Gasolina Regular 5	MP	A			T			S			T		
	Realizado												
Moto-Bomba Centrífuga Gasolina Premium 1	MP	S			T			A			T		
	Realizado												
Moto-Bomba Centrífuga Gasolina Premium 2	MP			A			T			S			T
	Realizado												
Skid de Carga - 1	MP			S			T			A			T
	Realizado												
Skid de Carga - 2	MP	T			S			T			A		
	Realizado												
Skid de Carga - 3	MP		T			S			T			A	
	Realizado												
Compresor 1	MP		T			S			T			A	
	Realizado												
Compresor 2	MP			S			T			A			T
	Realizado												
Compresor 3	MP	T			S			T			A		
	Realizado												
Secadora de aire intts. 1	MP		T				A			T			S
	Realizado												
Secadora de aire intts. 2	MP		S			T			A			T	
	Realizado												

1009

EQUIPO		2021											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Tanque de Aire de instrumentos	MP	T	M	M	S	M	M	T	M	M	A	M	M
	Realizado												
Skid Aditivo Gasolina A	MP			S			T			A			T
	Realizado												
Skid Aditivo Gasolina B	MP		T			S			T			A	
	Realizado												
Skid Aditivo Diesel A	MP			S			T			A			T
	Realizado												
Skid Aditivo Diesel B	MP		T			S			T			A	
	Realizado												
Sistema recuperador de vapores	MP			S			T			A			T
	Realizado												
Moto-Bomba de Vacío 1	MP			T			A			T			S
	Realizado												
Moto-Bomba de Vacío 2	MP		S			T			A			T	
	Realizado												
Moto-Bomba Adsorbente	MP		S			T			A			T	
	Realizado												
Moto-Bomba de Recirculación (ZP-1)	MP			S			T			A			T
	Realizado												
Panel para URV (1MCP-6-01)	MP		S						S				
	Realizado												
Receptor 1	MP	S			T			A			T		
	Realizado												
Receptor 2	MP		S			T			A			T	
	Realizado												
Receptor 3	MP			S			T			A			T
	Realizado												
Tanque de aguas sucias Separador de aceite (Tanque)	MP			T			A			T			S
	Realizado												
Receptor A Agua-Aceite (Tanque Grande)	MP	T			S			T			A		
	Realizado												
Receptor B Agua-Aceite (Tanque Grande)	MP		S			T			A			T	
	Realizado												
Montacargas	MP	T	M	M	T	M	M	T	M	M	T	M	M
	Realizado												
PTAR	MP	T	M	M	S	M	M	T	M	M	A	M	M
	Realizado												
Sudavizado	MP	T	M	M	S	M	M	T	M	M	S	M	M
	Realizado												
Aires Acondicionados	MP		S			T			S			T	
	Realizado												
Cilindro sistema de supresion agentes limpios (descarga)	MP	M	M	T	M	M	S	M	M	T	M	M	A
	Realizado												
Cilindro sistema de supresion agentes limpios (baja presión)	MP	M	M	T	M	M	S	M	M	T	M	M	A
	Realizado												
CCTV	MP	M	T	M	M	S	M	M	T	M	M	S	M
	Realizado												
ALARMA DE PANICO	MP	M	M	T	M	M	S	M	M	T	M	M	S
	Realizado												
CHECADOR DE KOWDAS	MP						S						A
	Realizado												
SERVIDORES EPRS (ESD, DCS, IT)	MP	S						A					
	Realizado												

EQUIPO		2021											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
INTERCOMUNICACION Y VOCEO	MP				S							S	
	Realizado												
ANTENA RADIOCOMUNICACION	MP				S						S		
	Realizado												
Selfalzado	MP	M	M	M	M	M	S	M	M	M	M	M	M
	Realizado												
Lavajos	MP	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Realizado												

Frecuencia	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Mensual	34	35	23	32	38	22	34	35	23	32	37	22
Trimestral	9	11	18	13	11	17	9	11	14	13	11	21
Semestral	11	17	18	15	10	16	2	5	4	3	4	12
Anual	2	1	2	0	3	9	11	13	20	12	10	9

Actividades Programadas	56	64	61	60	62	64	56	64	61	60	62	64
Realizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

*	Mantenimiento ajustado en la programación
EF	Prueba de funcionalidad (Externo)
R	Mantenimiento realizado
M	Mantenimiento Preventivo Mensual
T	Mantenimiento Preventivo Trimestral
S	Mantenimiento Preventivo Semestral
A	Mantenimiento Preventivo Anual

Nota: Este programa esta sujeto a condiciones meteorológicas y disponibilidad operativa de

Nota: Si un mantenimiento de frecuencia menor (mensual, trimestral) no es ejecutado, este puede ser absorbido ejecutando un mantenimiento de mayor frecuencia (semestral o anual) considerando el programa establecido y el cumplimiento de todas las actividades necesarias y ejecutables en el periodo de un año de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes, mejores prácticas y estándares nacionales.

Elabora

Ing. Juan Pérez Allica
Jefe de Mantenimiento

Revisa

Ing. Gerardo Alonso Fuentes
Gerente de Operaciones